

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и открытию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
на базе МБОУ Трудиловской СОШ в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
	<i>Нормативное обеспечение создания и открытия центра "Точка роста"</i>		
1.	Разработка нормативных документов и локальных актов, утверждающих: - назначение руководителя Центра "Точка роста"; - положение о деятельности Центра "Точка роста"; - План мероприятий («Дорожную карту») по созданию и открытию Центра «Точка роста»; -Штатное расписание Центра "Точка роста"; -список сотрудников, обеспечивающих функционирование Центра "Точка роста", реализацию основных и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности; -план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра "Точка роста"; - показатели деятельности Центра «Точка роста».	Директор школы, Руководитель Центра	До 01.04.2024 г.
	<i>Материально-техническое обеспечение функционирования Центра "Точка роста"</i>		
2.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра "Точка роста"	Директор школы, завхоз, заместитель директора	До 01 марта 2024 г.

3.	Утверждение проекта зонирования Центров «Точка роста»	Директор школы, завхоз, заместитель директора, Руководитель Центра	До 01 марта 2024 г.
4.	Внесение изменений в план закупок и план-график	Директор школы, завхоз	До 01 марта 2024 г.
5.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов на поставку оборудования	Директор школы, завхоз	До 01 апреля 2024 г.
6.	Поставка и наладка оборудования для оснащения и функционирования Центра "Точка роста"	Директор школы, завхоз, Руководитель Центра	До 15 августа 2024 г.
7.	Завершение монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок в соответствии с фирменным стилем Центра "Точка роста"	Директор школы, завхоз	До 01 августа 2024 г.
	<i>Организационно-методическое обеспечение создания и функционирования Центра "Точка роста"</i>		
8.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Руководитель Центра	По графику

9.	Открытие Центра «Точка роста»	Директор школы, Руководитель Центра	01 сентября 2024 г.
10.	Набор обучающихся в группы, занимающихся по ДООП	Руководитель Центра	До 15 сентября 2024 г.
	<i>Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»</i>		
13.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	01 октября 2024 г., далее ежеквартально
14.	Предоставление отчетов по выполнению мероприятий Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	4 раза в год в конце четверти
15.	Подведение итогов работы по созданию и функционированию Центра "Точка роста" на педагогическом совете	Руководитель Центра	Декабрь 2024 г., май 2025 г.